

Vabaühenduste Fond

TOETUSE KASUTAMISE VAHEARUANNE

1. Toetuse saaja: EMSL	2. Elluviimislepingu number : E08-22.02-04-01-02
3. Projekti nimetus: Tõhusamad vabaühendused, elujõuline ühiskond	
4. Aruandeperiood: 01.06-31.07.2008	5. Projektijuht, kontakt: Urmo Kübar, urmo@ngo.ee
6. Kirjeldage lühidalt projekti senist käiku ning aruandeperioodi olulisemaid tulemusi.	
Esimesed kaks kuud on kulunud projekti käivitavateks tegevusteks. Ametisse asus projekti juht Kristina Mänd, kellega on arutatud ja kokku lepitud projekti kaasatud ühenduse valikuprintsiibid ja ühenduste hindamise meetodika. Toimunud on kohtumisi partnerorganisatsioonidega.	
7. Millised on olnud muudatused projekti läbiviimises võrreldes esialgu planeerituga? Kas muudatused on mõjutanud projekti käiku, soovitud tulemusi?	
Plaanitust veidi kauem võttis aega projekti juhi leidmine, kokkuvõttes see siiski projekti käiku ei mõjuta, oleme plaanitud graafikus, et alustada septembris esimese ühenduse hindamisega.	
8. Nimetage projekti järgmise etapi/arandeperioodi olulisemad eesmärgid ning tegevused (sh projekti raames planeeritud üritused).	
Septembrist algab ühenduste hindamine ning edasi liigume graafikus võtta iga kuu hindamiseks ette üks uus organisatsioon, paraleelselt jätkub seni hinnatute kokkuviiimine partneritega ja nende koostöö jälgimine.	
9. Kuidas olete teadvustanud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismide osa ja toetust oma projekti elluviimisel?	
Et tegu on olnud eelkõige käivitavate tegevustega, ei ole me seni projekti veel laialdasemalt kommunikeerinud. Oleme seda tutvustanud EMSLi üldkoosolekul maikuu ning erinevatel kohtumistel organisatsioonidega, siis on ka alati märgitud, et tegu on VÜFi rahastatava projektiga.	
10. Kas vajate projekti järgmise etapi läbiviimiseks täiendavat ettemaksu? Põhjendage. (Suurprojektide elluviijatel on õigus taotleda ettemaksu teise osa (30%) eraldamist enne IV vahearuarande heakskiitmist juhul, kui see on vajalik projekti tegevuskava tähtaegseks elluviimiseks) Vajadus peab olema kooskõlas projekti tegevusplaani ning eelarvega.	
Ei, hetke seisuga ei ole projekti raames veel ühtegi rahalist kulutust tehtud ning projekti lepingu sõlmimisel tehtud ettemaksest piisab esialgu täiesti.	

11. Aruandele on lisatud finantsaruanne, mis sisaldab

- vormikohast projekti kuluaruannet;
- nummerdatud kuldokumentide koopiaid (sh mitterahalist panust tõendavad dokumendid).

Aruande koostanud

Nimi

allkiri

kuupäev